

## 第8回津別町庁舎等建設審議会議案

日時 平成31年1月29日(火)

午後6時～午後9時

場所 津別町林業研修会館集会室

### 【出席者】

審議会委員(敬称略)

会長 加賀谷雅治 職務代理 中島 浩一

委員 斉藤 善己 委員 清水 靖則 委員 大門 孝治

委員 宮川 義昭 委員 近藤 真澄 委員 篠森 紀仁

委員 田島 博光 委員 星屋 光男 委員 松田 真理

委員 山内 浩子

事務局長 齊藤総務課長 事務局次長 近野総務課主幹 加藤住民企画課主幹

事務局員 榎総務課主査 宮田総務課主任

職員出席対象者

庁内検討委員会構成職員

委員長 伊藤副町長 副委員長 齊藤総務課長

委員 五十嵐会計課長 小野保健福祉課長 横山産業振興課長

石川建設課長 藤原生涯学習課長 松橋議会監査事務局長

事務局 近野総務課主幹 榎総務課主査 宮田総務課主任

関係課職員

小野産業振興課参事 森井住民企画課参事 松木住民企画課主幹

委託会社

株式会社アトリエブク

アドバイザー

地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 阿部研究職員

### 【会議次第】

#### 1 開会及び会長あいさつ

#### 2 確認事項

(1) 第7回審議会議事録の内容について

別紙1

### 3 報告・協議事項

- (1) 第7回審議会以降の協議経過及び今後のスケジュールについて  
別紙2 全体スケジュールについて

### 4 議 事

議案第1号 津別町役場庁舎等建設事業基本設計について

《アトリエブंकからの説明・協議》

別紙資料

01. 外観デザイン・配置計画について

02-1. 平面計画について【1階】

02-2. 平面計画について【2階】

03. 断面計画について

04. 熱源比較表 ※当日配布

ライフサイクルコスト

## 議案第2号 次回審議会の開催日程と審議内容等について

- (1) 日 時 平成31年2月20日(水) 18時00分～(予定)
- (2) 場 所 林業研修会館・集会室
- (3) 内 容
  - ① 確認事項 第8回審議会議事録の内容について
  - ② 報告事項 第8回審議会以降の協議経過等について
  - ③ 議 案 津別町庁舎等建設事業基本設計について

閉会